

1. Xray calib. 15.03.2020

16.03.2020

17.03.2020

FRS + ESR setup 18.03.2020

19.03.2020

124Xe optimizing deceleration 20.03.2020

118Te target 21.03.2020

118Te target Te-->Xe 22.03.2020

wS SIS wS woS 2. Xray 23.03.2020

calibration 24.03.2020

Beam time agenda